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Etat d’avancement travaux



1 – Le planning

Réunion publique

Saint-Jean de la Ruelle



CHEMIN DE CHAINGY
Entre Marmogne et Dédale (TR02)
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31/08/11Trottoirs aménagés

Mai 2011 à Mars 2012Equipements, 
mobilier et finitions

Circulation rétablie le 
1er mai 2011

Du 14/03/11 au 
06/05/11

Revêtements de la
plateforme

Travaux terminésPose de rails

Travaux terminésPlateforme



CHEMIN DE CHAINGY
Entre Dédale et Colline (TR02 bis)
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04/04/11 au 03/06/11
06/06/11 au 04/07/11

Pose de rails (Coté Nord)
Revêtements plateforme

06/12/10 au 11/03/11
14/03/11 au 04/04/11

Pose de rails (Coté Sud)
Revêtements plateforme

Mai 2011 à Mars 2012
Equipements, mobiliers et 
finitions

31/08/2011Trottoirs aménagés

Travaux terminésPlateforme



CHEMIN DE CHAINGY
Entre Colline et tangentielle (TR03)
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06/12/10 au 19/04/11Pose de rails

Octobre 2011

Aménagement
Plateforme 
(engazonnement, 
arrosage)

Mai 2011 à Mars 2012
Equipements, mobiliers et 
finitions

Juillet 2011
Trottoirs aménagés

Travaux terminésPlateforme



OUVRAGE D’ART TANGENTIELLE
Du 21/04 au 27/11
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25 octobre 2011Libération du 
passage 
inférieur

27 novembre 2011Fin des travaux

8 juin 2011Basculement de 
la tangentielle 
sur déviation

21 avril 2011Début des 
travaux



P+R Rol Tanguy
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Début septembre 2011Début des travaux 
sous-station

Mai 2012Fin des travaux

Fin mai 2011Préparation du 
chantier

Début juin 2011Début des travaux



Réunion publique

Saint-Jean de la Ruelle

Déviation provisoire sur la Tangentielle
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Feu 
tricolore

Déviations
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Rol 
Tanguy

Organisation de l’accueil avant 
et après classe pendant les 
travaux du tramway :

Un dispositif a été prévu par la ville de 
Saint-Jean de la Ruelle afin de faciliter 
les déplacements des familles 
fréquentant conjointement l’accueil 
élémentaire et maternel avant et après 
la classe dans les écoles Paul Bert et 
François Mitterrand. 

Centre 
Commercial

Chemin de Chaingy  fermé sauf 
riverains (sens Est / Ouest) entre 
rue de la colline et la rue Léon Blum. 

Accès aux commerces et services publics pendant les  travaux
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Plan 
d’aménagement

Station trois fontaines



Réunion publique

Saint-Jean de la Ruelle

Plan 
d’aménagement
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Station Martin Luther King

Plan 
d’aménagement
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Plan 
d’aménagement
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Plan 
d’aménagement

Station Rol Tanguy
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2 – Le projet
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Projet de coupe de principe
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Station Rol Tanguy
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Le mobilier de station

Saint-Jean de la Ruelle
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4 – Proximité
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A votre écoute, un dispositif complet d'information

Saint-Jean de la Ruelle

- Point Info Tram, 48 rue Jeanne d’Arc à Orléans,  10h-13h / 14h-18h du lundi au samedi

- Équipe d’information de proximité sur site : 4 personnes dédiées au projet : Un 
coordinateur riverain, trois agents d’information de proximité (référent du secteur Ouest : 
Omar)+ un dispositif d’accompagnement PMR

- Site Internet www.cleo.agglo-orleans.fr

- N°Indigo 0 825 015 045

- La minute du Tram - France Bleu Orléans - 100.9 - 7h25 / 17h40

- Info Cleo, vous informe sur l’évolution des travaux dans votre quartier. 

- Tram AgglO, le journal trimestriel de l'AgglO distribué avec la Lettre de l’AgglO. 

- Pour une info en direct du chantier : RDV sur l’application Smartphone de l’AgglO
téléchargeable gratuitement sur l’App Store et sur Android Market. 
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NOUVEAU : LES VISITES TERRAIN 
OUVERTES AUX RIVERAINS

Saint-Jean de la Ruelle

Désormais, les visites terrains auront lieu le 2ème jeudi de 
chaque mois 

RDV à 9h devant le centre culturel Rol Tanguy (et non 
plus le 1er jeudi de chaque mois)
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En image…
L’avancée des travaux

clos des mistigris

Saint-Jean de la Ruelle

Février 2011
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passage du tram sous la tangentielle

Saint-Jean de la Ruelle

Février 2011
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Chemin de chaingy – Petite Espère

Saint-Jean de la Ruelle

Février 2011


